

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

MODALIDADE: RERMA DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES

ENDERECO: COMUNIDADE RIO DA ILHA

PROPRONENTE: COMUNIDADE RIO DA ILHA

CONSTRUTORA: Eng. DIEGO LIMA NUNES

DATA:

Diego Lima Nunes
 CREA-AM Nº 011818867-1
 Engenheiro Civil LOCALIZAÇÃO

DATA: 02/05/2022

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. DIEGO LIMA NUNES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$15.473,63			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	FUNDAÇÃO	R\$16.445,33			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	COBERTURA	R\$13.982,85			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PAREDES EXTERNAS	R\$12.726,23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5																
5.1	ESQUADRIA+ MOBILIÁRIO	R\$16.613,73			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	INSTALAÇÃO HIDR.	R\$5.780,28			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	PINTURA	R\$24.163,19			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	ENTREGA DA OBRA	R\$1.442,35			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$106.627,59			15025,25	37439,31	30379,17	18411,82								

Data _____

Diego Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 CREA-AM Nº 011818867-1
 Responsável Técnico - CREA

PropONENTE _____