



EMPRESA: D L N ENGENHARIA CIVIL LTDA  
CNPJ: 63.072.509/0001-60  
ENDEREÇO: R ANTONIO FERREIRA CHAVES, CIDADE NOVA, CURUÁ/PA

<b>PROponente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ-PA	<b>RESP. TÉCNICO:</b>	DIEGO LIMA NUNES
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA POR MEIO DE SONDAGENS, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA	<b>BDI:</b>	26,20%
<b>Endereço:</b>	CURUÁ-PA	<b>ENC. SOCIAIS</b>	M: 53,45% - H: 95,00%
<b>Referências:</b>	SINAPI: 01/2026 - SEDOP: 10/2025	<b>DATA:</b>	27/02/2026

#### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	100,00% 45.050,24	25,00% 11.262,56	25,00% 11.262,56	25,00% 11.262,56	25,00% 11.262,56
2	EXECUÇÃO DE SONDAGEM	100,00% 16.573,45	15,00% 2.486,02	25,00% 4.143,36	25,00% 4.143,36	35,00% 5.800,71
	<b>Porcentagem</b>		<b>22,31%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>27,69%</b>
	<b>Custo</b>		<b>13.748,57</b>	<b>15.405,92</b>	<b>15.405,92</b>	<b>17.063,26</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>22,31%</b>	<b>47,31%</b>	<b>72,31%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>13.748,57</b>	<b>29.154,49</b>	<b>44.560,41</b>	<b>61.623,69</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO LIMA NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 041978567-1