



ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1. PROPONENTE

O **Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS)** é uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária, cujo único objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas públicas do setor de saúde no Brasil. Acreditamos que a melhor maneira de alcançar o nosso propósito é através de políticas públicas baseadas em evidências, desenhadas, implementadas e monitoradas de maneira transparente – sempre buscando o apoio da sociedade.

No IEPS, o programa Afluentes tem por objetivo reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes das falhas no cuidado de gestantes e hipertensos em áreas desassistidas da Amazônia Legal. Essas lacunas no atendimento contribuem para o agravamento das condições de saúde de populações vulneráveis.

Para alcançar esse objetivo, o Projeto Afluentes está focado no desenho e implementação de linhas de cuidado mediadas por tecnologia específicas para pré-natal e hipertensão arterial, organizando e padronizando ações de saúde para garantir que todos os pacientes recebam atendimento de qualidade e de forma consistente. Nosso objetivo final é contribuir para que o acesso à saúde seja com qualidade e equidade nas unidades básicas de saúde do município.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

a. Apresentação e justificativas

Este plano de trabalho refere-se ao Acordo de Cooperação (o “Acordo”) celebrado entre o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e a Prefeitura Municipal de CURUÁ por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde a partir das seguintes considerações sobre a realidade que será objeto da parceria:

- I. Conforme o Estudo Institucional nº4 (IEPS, 2022), a taxa de mortalidade infantil na região da Amazônia Legal permanece acima dos níveis nacionais, e a mortalidade cardiovascular ultrapassa as taxas do restante do país;
- II. No estado do Pará, especificamente, em 2022, a taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano de idade) era de 14,7 por mil nascidos vivos; e aproximadamente 40% das gestantes não completaram o mínimo de seis consultas pré-natal no mesmo ano (Datusus, 2022). Em relação à hipertensão arterial sistêmica, a taxa de internações por essa condição foi de 34,4 por 100 mil habitantes em 2023, e a taxa de mortalidade foi de 10,3 por 100 mil habitantes em 2022 (Datusus);
- III. Os resultados dos indicadores de cobertura de pré natal e aferição de pressão arterial dos usuários hipertensos mensurados a partir do Painel de Desempenho do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, do município de Curuá, apontam que há

espaço para qualificação das ações no cuidado de gestantes e hipertensos para que resultados melhores sejam alcançados;

- IV. As Linhas de Cuidado são fluxos assistenciais preconizados pelo Ministério da Saúde com o objetivo de garantir que os usuários com determinadas condições de saúde tenham suas necessidades plenamente atendidas.

b. Objetivos

O presente plano de trabalho tem por finalidade estabelecer as atividades técnicas e executivas do Acordo em referência, por 27 meses a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, a serem desenvolvidas pelo IEPS, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Curuá, visando o atingimento dos seguintes objetivos:

- I. Estabelecer cooperação técnico-científica para a implementação de ações conjuntas e de apoio mútuo, voltadas ao aprimoramento das políticas de atenção primária à saúde no município;
- II. Fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal de Saúde, com foco em planejamento, gestão e monitoramento das linhas de cuidado de pré-natal e hipertensão arterial.

3. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO, COM FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS PREVISTOS

Para o projeto Afluentes, o IEPS contará com dois parceiros estratégicos: o Projeto Saúde & Alegria (PSA), que atua desde 1987 em comunidades da Amazônia, promovendo processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável, com foco no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania das populações atendidas; e a Impulso Gov, uma organização sem fins lucrativos que apoia profissionais do SUS no uso de dados e tecnologia para melhorar as políticas públicas de saúde. Importante destacar que o IEPS se responsabilizará pela contratação do Projeto Saúde e Alegria e da Impulso Gov, na forma do Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Acordo.

A implementação do projeto seguirá as quatro fases listadas a seguir.

- **Fase 1:** Diagnosticar a implementação e grau de digitalização das linhas de cuidado de pré-natal e hipertensão arterial;
- **Fase 2:** Desenvolver as linhas de cuidado de pré-natal e hipertensão arterial mediadas por tecnologia;
- **Fase 3:** Implementar as linhas de cuidado de pré-natal e hipertensão arterial mediadas por tecnologia;

- **Fase 4:** Escalar e institucionalizar as linhas de cuidado pré-natal e hipertensão arterial mediadas por tecnologia.

4. ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

O projeto possui cronograma próprio, a seguir detalhado:

Entregas	Responsáveis	Meta	Métrica	Prazo
Diagnóstico situacional das linhas de cuidado em pré-natal e hipertensão arterial	IEPS; MUNICÍPIO	1 diagnóstico situacional	Número de diagnósticos elaborados	Março 2025
Diagnóstico do nível de digitalização das Unidades Básicas de Saúde (informatização e conectividade)	IEPS; PROJETO SAÚDE E ALEGRIA; MUNICÍPIO	1 diagnóstico de digitalização	Número de diagnósticos elaborados	Março 2025
Composição de comitê gestor do projeto com representantes da gestão, academia e controle social	IEPS; PROJETO SAÚDE E ALEGRIA; MUNICÍPIO	1 Comitê gestor formalizado	Número de reuniões do comitê gestor realizadas Número de oficinas de monitoramento dos resultados do projeto realizadas	Março 2025
Desenvolvimento de novos modelos de linha de cuidado mediadas por tecnologia	IEPS; IMPULSO.GOV; MUNICÍPIO	2 novos modelos de linha de cuidado desenvolvidos	Documento detalhando novas linhas de cuidado desenvolvidas, sendo uma para hipertensão arterial e outra para pré-natal	Agosto 2025
Desenvolvimento de materiais de comunicação informativa e educativa para usuários	IEPS; PROJETO SAÚDE E ALEGRIA; MUNICÍPIO	12 peças de comunicação elaboradas	Número de materiais de comunicação desenvolvidos	Agosto 2025
Implementação de estratégia piloto de linhas de cuidado mediadas por tecnologias em cooperação técnica com o IEPS	IEPS; IMPULSO GOV; MUNICÍPIO	1 protótipo de estratégia piloto criado	Número de protótipos criados	Novembro 2025

Treinamento das equipes na operação dos novos protocolos e processos	IEPS; ; MUNICÍPIO	80% das equipes de saúde elegíveis treinadas para a implementação dos modelos criados	Percentual de equipes treinadas	Novembro 2025
Publicação de nota técnica com orientações sobre a implementação da linhas de cuidado construídas em cooperação técnica com o IEPS	IEPS; MUNICÍPIO	1 Notas técnica elaborada 1 Nota técnica publicada	Número de notas técnicas elaboradas e/ou publicadas	Julho 2026

4. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Disponibilização, pelo IEPS, de consultorias e formações para a realização das atividades previstas neste PLANO DE TRABALHO.

5. RECURSOS

O Acordo objeto deste plano de trabalho não tem natureza onerosa e não envolve a transferência de recursos financeiros entre os partícipes.

Para a execução do presente Plano de Trabalho, o IEPS disponibilizará, às suas próprias expensas, de profissionais, serviços e consultoria para a realização das atividades previstas no plano de trabalho e no ACORDO.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde**, deverá indicar, no mínimo, dois representantes técnicos para atuar como pontos focais do projeto, que deverão acompanhar e apoiar a implementação das frentes de trabalho e entregas previstas neste plano.

6. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Este Plano de Trabalho vigora por 27 (vinte e sete) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, admitindo prorrogação.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Plano de Trabalho subscrito por meio da avença.

Data da assinatura eletrônica.

Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ:

[Nome completo]

Pelo IEPS:

Arthur Araújo Aguillar