



N. L. E BERTINO LTDA- ME
CNPJ: 26.410.933/0001-40
TRAV. TENENTE CORONEL JOSINO CARDOSO MONTEIRO – CIDADE NOVA – CURUÁ- PA.
FONES: (93) 93563-1125/ (93) 99191-1476 e-mail: evaldoduarte.77@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO

PLANILHA ORÇAMENTARIA: Ponte de Madeira – Vicinal MALOCA, APOLINARIO, NOVA VISTA ATE CENTRINHO, POÇÃO E AÇAZINHO. Curuá/PA

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

PONTE NA VICINAL MALOCA, APOLINÁRIO, MUCAMBINHO, NOVA VISTA ATÉ CENTRINHO, IPIXUNA, BOM PRAZER CURUÁ/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS							SERVIÇOS
			30	60	90	120	150	180	210	
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.556,03	R\$ 1.389,01	R\$ 1.389,01	R\$ 1.389,01	R\$ 1.389,01				R\$ 5.556,03
		100,00%	25,00%	25%	25%	25%				100,00%
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL MALOCA, APOLINÁRIO, MUCAMBINHO, NOVA VISTA ATÉ CENTRINHO, IPIXUNA, BOM PRAZER.	R\$ 1.337.857,33	R\$ 133.785,73	R\$ 133.785,73	R\$ 133.785,73	R\$ 267.571,47	R\$ 267.571,47	R\$ 267.571,47	R\$ 133.785,73	R\$ 1.337.857,33
		100,00%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	100,00%
	DESMBOLSO MENSAL (COM BDI)	R\$ 1.343.413,36	R\$ 135.174,74	R\$ 135.174,74	R\$ 135.174,74	R\$ 268.960,47	R\$ 267.571,47	R\$ 267.571,47	R\$ 133.785,73	R\$ 1.343.413,36
	TOTAL MENSAL %		10,06%	10,06%	10,06%	20,02%	19,92%	19,92%	9,96%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 135.174,74	R\$ 135.174,74	R\$ 135.174,74	R\$ 268.960,47	R\$ 267.571,47	R\$ 267.571,47	R\$ 133.785,73	R\$ 1.343.413,36
	TOTAL ACUMULADO(%)		10,06%	20,12%	30,19%	50,21%	70,12%	90,04%	100,00%	100,00%

JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA
CREA N°8167D PA
Setor de Engenharia