






		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 03															
CONTRATANTE: VERTEX ENGENHARIA LTDA										DATA DA ORDEM DE SERVIÇO				10/10/2025			
Construção da Escola Jesus Cristo Ressuscitado, Comunidade Maloca, Zona Rural do Município de Curuá - PA.																	
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2025 SRP																	
Data:		PERÍODO- 19/12/2025 - 20/01/2026					Condições do Tempo			Ocorrências anormais de segurança		Prazo Contratual		5		meses	
		Dia da Semana					Bom	Manhã	Tarde	Noite	Acidentes c/ perda de tempo	Acum.	Dias decorridos	60	Dias		
							Chuva	x	x		Acidentes s/ perda de tempo	Acum.	Prorrogação (TAC)		Dias		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom							Dias Restantes	90	Dias		
X	X	X	X	X	X	X	mm						Dias de Atraso		Dias		

 <p>20 de jan. de 2026 09:52:40</p>	 <p>20 de jan. de 2026 09:53:01</p>
FOTO 01: FORRO	FOTO 02: FORRO
 <p>20 de jan. de 2026 09:53:54</p>	 <p>18 de dez. de 2025, 08:02:45 1° 37' 11.063" S, 55° 9' 29.653" W</p>
FOTO 03: PINTURA	FOTO 05: PISO
 <p>18 de dez. de 2025, 08:07:11 1° 37' 11.584" S, 55° 9' 29.920" W</p>	 <p>20 de jan. de 2026 09:55:00</p>
FOTO 05: ALVENARIA	FOTO 06: FORRO



18 de dez. de 2025, 08:06:34
1° 37' 11.642" S, 55° 9' 29.435" W

FOTO 07: ALVENARIA



18 de dez. de 2025, 08:07:11
1° 37' 11.584" S, 55° 9' 29.920" W

FOTO 08: ALVENARIA



20 de jan. de 2026 09:50:44

FOTO 09: PLACA



20 de jan. de 2026 09:57:26

FOTO 10: PORTA

DATA: ____/____/____

VERTEX ENGENHARIA LTDA

DATA: ____/____/____

Visto Fiscalização (P.M.C)